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ka Talonrakennus Oy osti tontin Suomen Pukuteollisuus Oy:ltä joulukuussa 2012 
rakentaakseen tontille asuinkerrostalon. Tontilla sijaitsevissa rakennuksissa olevil-
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met voidaan aloittaa. 
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1  JOHDANTO 
Kun rakennus saavuttaa elinkaarensa päätepisteen joko huonon kuntonsa tai van-
hentuneen sijaintinsa vuoksi, on rakennus purettava. Koska kaupunkien keskus-
toissa tyhjien tonttien saaminen on vaikeata tai jopa mahdotonta, joudutaan huo-
nokuntoiset rakennukset purkamaan uuden rakennuskannan tieltä. Hyvällä sijain-
nilla oleville tonteille kaupunkien keskustoissa rakennetaan purkamisen jälkeen 
asuinkerrostaloja, sillä kaupungistumisen myötä asuntojen tarve kaupunkien kes-
kustoissa, lähellä palveluita ja työpaikkoja, on kasvava. 
Purkuyritykset ovat yleisimmin purkamiseen erikoistuneita yrityksiä, sillä raken-
nusten purkaminen edellyttää aina ammattitaitoa sekä erikoiskoneita ja -laitteita. 
Lisäksi erikoistumista lisää asbestin purkamisen luvanvaraisuus, joka vaatii työ-
suojeluviranomaisen valtuuttaman toimijan asbestipurkutyöhön. Suurimmilla pur-
ku-urakoitsijoilla on oma kierrätysjärjestelmä purkujätteille. Päätoimisten purku-
urakoitsijoiden lisäksi alalla toimii sivutoimisesti maanrakennusalan toimijoita, 
sillä maanrakennusalan urakoitsijat saavat koneiden hyötykäyttöastetta nostettua 
purkutöillä muuten hiljaisina aikoina. Maanrakennusalalla toimineet urakoitsijat 
voivat aloittaa purkutoiminnan suhteellisen pienillä lisälaite investoinneilla.  
1.1 Skanska Talonrakennus Oy 
Skanska konsernin emoyhtiö Skanska AB on vuoden 1887 perustamisen jälkeen 
kasvanut maailman kymmenen suurimman rakennusyhtiön joukkoon. Skanska 
AB:n palveluksessa on noin 57 000 henkilöä, jotka työskentelevät vuosittain noin 
12 000 hankkeen parissa. Skanska AB on jakautunut neljään toimialaosastoon, 
jotka ovat rakentamispalvelut, sekä asuntojen, toimitilojen ja infrastruktuurin pro-
jektikehitys. Konsernin rakentamispalvelut on järjestetty omiksi maakohtaisiksi 
yksiköiksi, toisin kuin projektikehitysyksiköt, jotka ovat kansainvälisiä. 
Vuonna 1994 perustettu Skanska Oy on osa Skanska konsernia, ja sen alaisuudes-
sa ovat rakentamispalveluiden Skanska Talonrakennus, Skanska Infra ja Skanska 
Asfaltti, sekä asuntoprojektikehityksen Skanska kodit Suomessa ja Virossa. Ra-
kentamispalveluihin kuuluu talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja 
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ympäristörakentaminen. Skanska Oy:n liikevaihto oli vuonna 2012 noin 1 mrd. 
euroa, ja henkilöstön määrä noin 2460.  
Talonrakentamisesta ja talotekniikkapalveluista Suomessa vastaa Skanska Talon-
rakennus. Skanska Talonrakennus on jaettu asunto- ja toimitilarakentamisen yksi-
köihin. Skanska Talonrakennus toimii itsenäisenä KVR-rakentajana sekä yhteis-
työssä merkittävimpien asuntorakennuttajien kanssa. 
Pohjanmaan alueyksikkö perustettiin samana vuonna kuin Skanska Oy perustettiin 
Suomeen, eli 1994. Ensimmäisenä projektina oli Olympiakorttelin loppuun raken-
taminen. Aluksi Skanska Pohjanmaa toimi omana yhtiönä, mutta myöhemmin 
toimintaa muutettiin alueyksiköksi. Toiminta-alueena Pohjanmaan alueyksiköllä 
on vanha Vaasan läänin alue. Pohjanmaalla toimivista rakennusyrityksistä Skans-
ka Pohjanmaan alueyksikön liikevaihto on ollut alueellisesti toiseksi tai kolman-
neksi suurinta. 
1.2 Työn tavoitteet ja rajaus 
Tämän työn tavoitteena on tehdä rakennuttajan vastuulla oleva purkuohjelma 
Asemakatu 9:n kiinteistöille Skanska Talonrakennus Oy:n Pohjanmaan alueyksi-
kölle. Tontilla sijaitsee Suomen Pukuteollisuuden tehdaskiinteistö, pienkerrostalo, 
talousrakennus ja omakotitalo.  
Purkuohjelma on rakennuttajan laatima, purkutyötä valmisteleva asiakirja. Pur-
kuohjelmassa esitetään kohdetiedot, vaarallisten aineiden kartoitus, purkujätteiden 
massoittelu, turvallisuusasiakirja, ilmoitukset ja luvat, purkutyön aikataulu, tar-
jouspyyntö- ja sopimusasiat. Työn kohteena on Vaasassa Asemakatu 9:ssä sijait-
sevat Suomen Pukuteollisuuden tehdaskiinteistö, pienkerrostalo, talousrakennus ja 
omakotitalo.  
Purkuohjelman laatimisvastuu on rakennuttajalla. Skanska toimii kohteessa ra-
kennuttajana ja pääurakoitsijana, mutta purkutyö teetetään aliurakoitsijalla, koska 
Skanskalla ei ole purkamiseen tarvittavaa kalustoa ja kokemusta.  
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2 VANHOJEN RAKENNUSTEN PURKAMINEN 
Rakennuksia puretaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Rakennusten purkamisessa 
on kolme päävaihtoehtoa, saneerauspurku, osapurku ja kokonaispurku. Kokonais-
purkuun päädytään yleisimmin kahdesta pääsyystä - rakennus on joko elinkaaren-
sa päätepisteessä, jolloin korjaaminen ei ole enää taloudellisesti järkevää, tai ra-
kennuksen sijainti on käyttötarkoitukseensa nähden vanhentunut, eikä rakennuk-
sille ole löydetty uutta käyttötarkoitusta. Esimerkiksi haja-asutusalueilla raken-
nuksia joudutaan purkamaan asukkaiden poismuuttamisen ja tyhjentyneiden 
asuintalojen ylläpitokustannusten takia.  
Osapurkua ja saneerauspurkua käytetään korjausrakentamisessa. Osapurussa jäte-
tään rakennuksen osa, esimerkiksi hyväkuntoinen runko purkamatta. Tällaisessa 
kohteessa vanhaa rakennuksen runkoa käytetään uuden rakennuksen runkona, jo-
ka aiheuttaa purkamisessa ja rakentamisessa suuria säästöjä. Saneerauspurussa 
puretaan vain saneerauksen vaatimia rakenteita ja rakennusosia, esimerkiksi uusia 
putkireittejä putkiremonttikohteissa. 
Purkusuunnitelmien laatiminen on moniportainen projekti (Kuva 1.), jossa raken-
nuttaja, rakennesuunnittelija, päätoteuttaja ja purku-urakoitsija suunnittelevat pur-
ku-urakan./9,4/. Purkusuunnitelmat tarkentuvat hankkeen edetessä, ja edellisen 
vaiheen suunnitelmia käytetään hyödyksi seuraavia tehdessä. Purkusuunnitelmien 
tavoitteena on toteuttaa purkutyö mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti sekä 
työturvallisuus- että ympäristövaatimukset täyttäen. Hyvän suunnittelun avulla on 
mahdollista tehdä oikeat valinnat menetelmien ja kaluston suhteen, sekä varmistaa 
resurssien mahdollisimman tehokas hyödyntäminen. Edellä mainitun lisäksi toi-
mivat suunnitelmat kohottavat työmaan työturvallisuutta./9,1/ 
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Kuva 1. Purkusuunnitelmien laatijat ja vastuut. /9,4/ 
 
2.1 Purkamisen lainsäädäntö 
Rakennusten purkamista säädetään monin eri laein ja asetuksin (Taulukko 1.). 
Määräykset, säädökset ja suositukset asettavat vaadittavan toimintamallin purku-
työn suunnittelulle ja -työmenetelmille, turvallisuudelle, purkumateriaalien käsit-
telylle sekä terveydelle haitallisten ja vaarallisten aineiden purkutyölle. /8/ 
Taulukko 1. Purkamista sääteleviä lakeja ja määräyksiä. /1,8/ 
Laki Lain nojalla annetut määräykset 
Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä           
-asetus 
Kunnalliset rakennusjärjestykset 
Jätelaki ja -asetus VNp rakennusjätteistä  
Ympäristönsuojelulaki ja -asetus  
Työturvallisuuslaki VNp rakennustyön turvallisuudesta 
VNp asbestitöistä 
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2.1.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/99) 
Maankäyttö- ja rakennuslain 127§ mukaan purettavalle rakennukselle on haettava 
purkulupa, ellei rakennuksen tai sen osan purkaminen ole sisällytetty voimassa 
olevaan rakennuslupaan. Purkulupaa ei tarvita, mikäli voimassa oleva rakennuslu-
pa, hyväksytty tie- tai ratasuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Pur-
kulupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen 
purkamiseen, ellei rakennus ole historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti 
arvokas tai osa tällaista kokonaisuutta. /2,127§/ 
Mikäli rakennuksen tai sen osan purkaminen ei tarvitse purkulupaa, on purkutoi-
menpiteistä ilmoitettava kirjallisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 
päivää ennen purkamistyön aloittamista purkamisilmoituslomakkeella (Liite 4). 
Tänä aikana, mikäli rakennusvalvontaviranomainen näkee tarpeelliseksi, voidaan 
vaatia luvan hakemista perustellusta syystä. /2,127§/ 
Maankäyttö- ja rakennuslain 139§ mukaan purkamislupa myönnetään rakennuk-
selle mikäli purkaminen ei merkitse rakennetun ympäristön perinne-, kauneus- tai 
muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista./2,139§/  
Purkulupahakemuksessa tulee kertoa miten purkaminen järjestetään. Lisäksi tulee 
selvittää miten syntyvä purkujäte käsitellään sekä miten luodaan mahdollisuus 
käyttökelpoisten rakennusosien hyödyntämiseen./2,154§/ 
2.1.2 Jätelaki (646/11) ja -asetus(179/12)  
Pääurakoitsijan on huolehdittava hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta siten, 
että käyttökelpoiset materiaalit otetaan talteen ja käytetään uudelleen. Toiminnas-
sa on myös pyrittävä tuottamaan mahdollisimman vähän ja mahdollisimman hai-
tatonta rakennus- ja purkujätettä./3,15§/ 
Syntyvästä purkujätteestä on mahdollisimman suuri osa käytettävä uudelleen tai 
muuten kierrätettävä tai hyödynnettävä. Tämän mahdollistamiseksi jätteille on 
järjestettävä erilliskeräys ainakin seuraaville jätelajeille: 
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- betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet; 
- kipsipohjaiset jätteet; 




- paperi- ja kartonkijätteet; 
- maa- ja kiviainesjätteet./3,16§/ 
Tavoitteena lajittelulla on hyödyntää muuten kuin energiana tai polttoaineena yli 
70 painoprosenttia rakennus- ja purkujätteestä vuoteen 2020 mennessä. Tämän 
tavoitteen piiriin ei lasketa maa- ja kiviaineksia eikä vaarallisia jätteitä. /3,16§/ 
Mikäli purkukohteesta tulee asbestijätettä, se on kerättävä ja kuljetettava käsitte-
lyyn omana yksikkönään, muista jätteistä erillään. Asbestipitoisen jätteen säilyt-
tämisessä ja kuljettamisessa on käytettävä tiiviitä ja kestäviä pakkauksia, joissa on 
oltava merkintä niiden sisällöstä. (Kuva 2.) /3,19§/ 
 
Kuva 2. Asbestia sisältävät kohteet on merkattava varoitustarralla. /5,5/ 
  15 
2.1.3 Ympäristönsuojelulaki (86/00) ja -asetus (169/00) 
Mikäli purkukohteessa tuotetaan runsasta melua tai tärinää pitkäkestoisesti, täytyy 
purku-urakoitsijan tehdä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen il-
moitus. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista, kuitenkin 
viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa /16,60§/. Tällaista toimintaa on 
mm. purkubetonin murskaus. Mikäli murskaustoiminta purkukohteessa jatkuu yli 
50 päivää, toiminnalle on haettava ympäristölupa./16,7§/ 
2.1.4 Työturvallisuuslaki (738/02) 
Työturvallisuuslain mukaan työmaalla olevan pääurakoitsijan tai sellaisen puuttu-
essa rakennuttajan on huolehdittava seuraavista velvollisuuksista: 
- Työmaan toimintojen yhteensovittaminen 
- Työmaaliikenteen ja liikkumisen järjestelyt 
- Työmaan siisteys ja yleinen järjestys 
- Työmaan yleinen turvallisuus ja terveellisyys 
- Muu työmaan yleissuunnittelu. /17,51§/ 
Rakennuttajan, pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden omien työntekijöidensä osalta 
on lisäksi huolehdittava siitä, että jokaisella työmaalla työskentelevällä on oltava 
nimellinen ja kuvallinen tunniste josta selviää, onko työntekijä työsuhteessa vai 
itsenäinen työnsuorittaja. Lisäksi tunnisteessa tulee olla näkyvillä henkilökohtai-
nen veronumerorekisteriin merkitty veronumero ja työnantajan nimi. Tunnistetta 
ei tarvitse olla tilapäisesti tavaroita työmaalle kuljettavalla eikä sellaisella työ-
maalla, jossa rakennusta tai sen osaa rakennetaan tai korjataan rakennuttajana ole-
van yksityishenkilön omaan käyttöön./17,52a§/ 
Työnantajalla on velvollisuus selvittää työn haitta- ja vaaratekijät. Jos haitta- ja 
vaaratekijöitä ei voida poistaa, täytyy arvioida niiden merkitys työntekijöiden tur-
vallisuudelle ja terveydelle. Jos työnantajalla ei ole riittävää asiantuntemusta suo-
rittaa vaarojen ja haittojen arviointia, täytyy arviointi teettää ulkopuolisella asian-
tuntijalla. Mikäli vaarojen arviointi osoittaa työn sisältävän erityistä tapaturman 
tai sairastumisen vaaraa, täytyy työ teettää siihen pätevällä työntekijällä, tai tällai-
  16 
sen henkilön välittömässä valvonnassa. Muiden henkilöiden pääsy vaara-alueelle 
on tarpeellisin toimenpitein estettävä./17,10§–11§/  
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3 HAITALLISET JA VAARALLISET AINEET PURKUKOH-
TEESSA 
Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa ja valvoo työtä, on teetettävä purettavalle 
hankkeelle vaarallisten aineiden kartoitus ennen purkutöiden aloittamista. Kartoi-
tuksessa käydään läpi mahdolliset suunnitelma-asiakirjat sekä tehdään käyttöhis-
torian kartoitus ja asiantuntijakartoitus. Kartoituksessa selvitetään kohteessa ole-
vien vaarallisten aineiden sijainnit, määrät, laadut sekä pölyävyys purettaessa ja 
käsiteltäessä. Epäselvistä materiaaleista tulee ottaa näytteet analysointia varten. 
Jos vaarallisten aineiden kartoitusta ei tehdä, koko hanke täytyy purkaa noudatta-
en vaarallisten aineiden purkamisen tuomia vaatimuksia. Käyttöhistorian kartoitus 
antaa viitteitä rakennuksen käytön aikana tapahtuneista mahdollisista rakenteiden 
likaantumisista ja saastumisista. Likaantuneiden rakenteiden lisäksi kohteisiin on 
usein jätetty erilaisia ongelmajätteitä toiminnan loputtua. Vaarallisten aineiden 
kartoitusta käytetään purkutyösuunnitelman pohjana. /5; 7/ 
Vaarallisten ja haitallisten aineiden purkutyömenetelmä valitaan aina purettavan 
rakenteen, materiaalin ja purkukohteen mukaan. Yleisimpänä purkumenetelmänä 
käytetään osastoivaa purkumenetelmää, jossa purettava osasto eristetään muista 
alueista, alipaineistetaan ja varustetaan kohdepoistolla. Muita purkumenetelmiä on 
kohdepoisto- ja purkupussimenetelmä. Työntekijöiden on käytettävä purkaessa 
henkilökohtaisia suojaimia, jotka valitaan työn keston ja purettavan materiaalin 
mukaan. Altistumista estäviä koneita on myös käytettävä. Koneiden on oltava hy-
väksyttyjä vaarallisten aineiden purkutyöhön./8,7/ 
3.1 Asbesti 
Asbesti on yleisnimitys luonnossa esiintyville kuitumaisille tai kiteisille silikaat-
timineraaleille. Suomessa käytetyimpiä asbestilajikkeita ovat antofylliitti ja amo-
siitti, eli ruskea asbesti. Asbesti on ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen materiaali, 
jolla on monia rakennusmateriaalilta haluttuja ominaisuuksia, kuten: 
- kemikaalien kesto 
- bakteerien kesto 




- mekaaninen lujuus 
- kosteudeneristävyys 
- akustiikkaa parantavat ominaisuudet /4/. 
Rakennusteollisuudessa asbestin käyttö on ollut runsasta. Asbestin käyttämisen 
huippuvuodet oli 1970-luvun loppupuolella, jolloin Suomessa käytettiin asbestia 
noin 11 000 tonnia. 1980-luvun puoliväliin mennessä kulutus oli vähentynyt 3000 
tonnin vuositasolle, josta suurin osa käytettiin asbestisementtisiin rakennuslevyi-
hin. Asbestia on käytetty rakentamisessa vuoteen 1994 asti. Rakennusmateriaalit 
kuuluvat asbestipitoisiin materiaaleihin, jos ne sisältävät asbestia vähintään 1% 
/4/. 
Kaikki asbestilajit ovat terveydelle haitallisia. Hengitettynä asbestipöly voi aiheut-
taa asbestoosia (pölykeuhkosairaus), keuhkosyöpää ja keuhkopussin mesotelioo-
maa (syöpä), sekä muita sairauksia ja muutoksia keuhkoissa. Asbestin aiheuttamat 
sairaudet puhkeavat yleensä vasta yli 10 vuoden päästä asbestille altistumisesta 
/5/. 
Kaikissa purkukohteissa jotka on rakennettu ennen vuotta 1998, täytyy tehdä as-
bestikartoitus ennen rakenteisiin kohdistuvia purkutöitä. Asbestipurkutyötä suorit-
tavan valtuutetun urakoitsijan tai henkilön on aina tehtävä työsuunnitelma asbes-
tipurusta ennen purkukohteen aloittamista. Työsuunnitelma sisältää työkohteen 
yleistiedot, sekä toimenpiteet joilla varmistetaan sekä työntekijöiden terveys ja 
turvallisuus, että työympäristön turvallisuus (Liite 2). Asbestipurkutyöt tehdään 
ennen muita purkutöitä tai asbestipurkukohde rauhoitetaan muiden töiden osalta 
asbestipurun ajaksi. /1/ 
3.2 Kivihiilipiki 
Kivihiilipiki on kivihiilitervan tislausjäte, joka sisältää satoja orgaanisia ja epäor-
gaanisia yhdisteitä. Kivihiiltä purettaessa ilmaan vapautuu hiukkasmaisia ja höy-
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rymäisiä yhdisteitä, joista ongelmallisimpia ovat syöpää aiheuttavat PAH-
yhdisteet. PAH-yhdisteet imeytyvät ihon läpi elimistöön, joka aiheuttaa erityis-
vaatimuksia purkutyön tekijälle. /6/  
Kivihiilipikeä on käytetty veden- ja kosteudeneristeenä. Yleisimmin kivihiilipikeä 
on käytetty kellarin lattiarakenteissa, muuratuissa seinissä ja tiilisaumoissa. Kivi-
hiilipien käyttäminen on ollut yleistä myös muuratuissa välipohjissa, uima-
allasrakenteissa, pihojen kansirakenteissa ja säälle alttiina olevissa lattia- ja perus-
tusrakenteissa. /6/ 
Kivihiilipiki on rakenteissa yleensä kiinteässä, pikimäisessä olomuodossa. Kivi-
hiilipiki on väriltään tummaa, ja siinä on vahva kyllästetyn puun haju. Hajun ai-
heuttaa kivihiilipiessä oleva kreosootti, jota käytetään kyllästeaineena mm. rata-
pölkyissä ja puhelinpylväissä. Jos kivihiilipiki on ollut kuivissa olosuhteissa, sen 
olomuoto on muuttunut sitkeästä hauraaksi, ja haju on laimentunut vaikeasti ha-
vaittavaksi. /6/ 
3.3 PCB- ja lyijy-yhdisteet  
PCB-yhdisteet ovat ympäristömyrkkyjä jotka aiheuttavat ihmisessä kehityshäiriöi-
tä ja syöpää. Elimistöön yhdisteet kulkeutuvat hengittämällä ilmaa joka sisältää 
PCB-yhdisteitä sisältävää pölyä, ihokosketuksessa imeytymällä ihon läpi tai yh-
disteitä syömällä. Elastisia polysulfidipohjaisia saumausmassoja, jotka sisältävät 
PCB- ja lyijy-yhdisteitä on käytetty elementtirakenteissa elementtien, ikkunoiden, 
ovien ja julkisivuvarusteiden saumauksissa. Yhdisteitä on käytetty 1950-luvun 
alusta vuoteen 1974 asti, mutta yksittäisiä saumauksia on tehty PCB- ja lyijy-
yhdisteitä sisältävillä sauma-aineilla 80-luvun loppuun asti. PCB- ja lyijy-
yhdisteitä sisältävien tuotteiden maahantuonti, varastointi ja käyttäminen kiellet-
tiin Suomessa 1.1.1990./18/ 
Purkuhankkeissa PCB- ja lyijy-yhdisteiden selvittämisen vastuu on rakennuttajal-
la. Vuosina 1958–1989 valmistuneita rakennuksia purettaessa, purkuhankkeen 
valmisteluvaiheessa rakennuttaja teettää selvityksen alan asiantuntijalla, josta tu-
lokset merkitään purkutyön turvallisuusasiakirjaan sekä tarjouspyyntöasiakirjoi-
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hin. Mikäli selvitystä ei tehdä, täytyy kaikkia elastisia saumamassoja käsitellä 
PCB- ja lyijy-yhdisteitä sisältävänä.  /18/ 
3.4 Kosteus- ja mikrobivaurioituneet rakenteet 
Rakenteen kosteusvaurion syntymiseen vaikuttaa materiaalin oma kyllästyspiste 
ja ympäristön kosteus. Rakennusmateriaalit pyrkivät aina tasaamaan kosteutensa 
ympäristön kanssa ja näin saavuttamaan oman kyllästyspisteensä. Materiaalien 
saavutettua kyllästyspisteen, alkaa rakenteiden solukoissa ilmetä vapaata vettä ja 
kosteus alkaa tiivistyä vedeksi materiaalien pinnoille. Mikrobit tarvitsevat kas-
vaakseen vettä, ravintoa ja lämpöä. Ravintoa mikrobit saavat lähes kaikista raken-
nusmateriaaleista, joten kosteuden lisääntyminen on mikrobikasvuston mahdollis-
tava tekijä. /19/ 
Homesienet ovat yleisin rakenteissa ilmenevä kosteusvauriomikrobi. Homesieniä 
ei kasva kuivissa ja terveissä rakenteissa, sillä homeiden vaatimat kasvuolosuhteet 
vaihtelevat homesuvun mukaan 70–100 suhteellisen kosteus prosentin välillä. 
Homesienten vaatima kasvulämpötila on 0–55°C, josta  20–25°C välisellä alueella 
kasvu on tehokkainta. Pakkanen ja kosteuden lasku epäsuotuisaksi ei tapa home-
kasvustoa, vaan kasvusto vaipuu horrokseen. Kasvusto ei kasva tänä aikana, mutta 
olosuhteiden muuttuessa jälleen otolliseksi, kasvusto jatkaa kasvuaan. /19/ 
Mikrobivaurioituneita rakenteita purkaessa ilman itiöpitoisuudet kohoavat huo-
mattavasti. Purkutyöt on suunniteltava ja toteutettava siten, että työntekijät ja työn 
vaikutuspiirissä olevat eivät altistu terveydelle haitallisille ja vaarallisille aineille. 
Purkamisen aikana tehtäviä altistumista vähentäviä toimenpiteitä ovat osastointi, 
alipaineistus, kohdepoisto sekä suojavaatetus. Nämä toimenpiteet ovat urakoitsi-
jan vastuulla. /19/ 
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4 PURKUJÄTTEIDEN KÄSITTELY JA LOGISTIIKKA 
Vuonna 2011 uudistunut jätelaki määrää jätteen käsittelylle viisiportaisen toimen-
pideluettelon. Luettelo määrää toimenpiteet miten loppusijoitettavan jätteen mää-
rää tulisi ensisijaisesti vähentää: 
- syntyvän jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen 
- käytöstä poistetun tuotteen tai sen osan uudelleen käyttö 
- jätteen kierrätys 
- jätteen hyödyntäminen energiana tai muu hyödyntäminen 
- loppusijoitus 
Purkutyön hyödynnettävät ja loppusijoitettavat materiaalit ja jätteet muodostavat 
suuren osan purku-urakan kokonaiskustannuksista. Tämän summan pienentämi-
seksi purkutyö tulee toteuttaa lajittelevana purkuna. Purkamalla lajittelevana pur-
kuna purettavat materiaalit saadaan tehokkaimmin uusiokäytettyä, hyödynnettyä 
ja kierrätettyä, sekä jätteen määrä saadaan minimoitua. /8,26/Vuoden 2000 jälkeen 
purkujätteestä on hyödynnettävä yli 50 painoprosenttia, ja vuoden 2020 jälkeen 
purkujätteestä on hyödynnettävä yli 70 painoprosenttia. /1,8/  
4.1 Puujäte 
Puujäte lajitellaan purkukohteessa kahteen luokkaan, puhtaaseen puuhun ja seka-
laiseen puutavaraan. Puhdas puu on käsittelemätöntä puuta, ja sekalainen puutava-
ra sisältää lastu-, liima- ja kovalevyt, vanerit, puu- ja levykalusteet sekä maalatun 
puun. Kyllästetty puutavara on ongelmajätettä ja se on kerättävä omana jättee-
nä./8/Arvokas puuaines kuten hirret, kerätään erikseen käytettäväksi uudelleen 
muussa rakentamisessa/10/. 
Puujäte toimitetaan jäteasemalle, jossa jäte punnitaan. Hinta puujätteelle määräy-
tyy painon mukaan. Jäteasemalla puujäte murskataan polttoaineeksi, jonka yhtey-
dessä puussa olevat naulat ja muut metalliset kiinnikkeet poistetaan metallinerot-
timella./10,25-26/  
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4.2 Betoni ja tiili 
Betoni muodostaa usein merkittävän osan purkukohteen jätteistä. Betoni lajitel-
laan omaksi jakeekseen, ja toimitetaan ympäristöluvan omaavaan vastaanotto-
paikkaan. Jäteasemalla betoni murskataan, ja siitä irrotetaan betoniteräkset omaksi 
jätelajikseen sulatettavaksi uusiokäyttöön. /8/  
Tavanomaisin tapa purkubetonin hyödyntämiseen on käyttäminen murskattuna 
maanrakennuksessa. Toinen mahdollinen tapa on käyttää betonimurskaa betonin 
runkoaineena. Betonin käyttämisestä maanrakennuksessa on annettu maanraken-
nusasetus, joka edellyttää että maanrakennuksessa käytettävän betonin on oltava 
murskattu alle 150mm raekokoon, ja betonimurske saa sisältää enintään 30% tii-
limursketta. Purkujätteen käyttämisestä maanrakennuksessa on ilmoitettava ELY- 
keskuksen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Jätteen luovuttaminen ja hyö-
dyntäminen voidaan aloittaa, kun toiminta on merkitty tietojärjestelmään. /11/ 
4.3 Pelti ja muu metalli 
Metallijäte on purkukohteessa yleensä ainut jätelaji, joka ei nosta kustannuksia, 
vaan pienentää niitä. Suurimmat metallia sisältävät kohteet purkutyömailla on kat-
topellitykset, betoniteräkset ja LVISA-järjestelmät. Lajiteltu metallijäte toimite-
taan metallin kierrätykseen erikoistuneelle toimijalle, joka kierrättää metallin raa-
ka-aineeksi uusien metallien valmistukseen./8; 11/  
4.4 Ongelmajäte 
Työmaan ongelmajätteistä uusiokäyttömahdollisuuksia on lähinnä sähkö- ja elekt-
roniikkaromulla ja loisteputkilla. Loisteputkia hyödyntää mm. Ekokem, joka saa 
loisteputket uusiokäytettyä noin 96 %:sti käsittelyprosessin avulla. Metalli ja lasi 
pestään ja seulotaan, jonka jälkeen ne voidaan toimittaa uusioraaka-aineeksi lasi-
villa ja metalliteollisuuteen. Eduskunnan antama asetus sähkö- ja elektroniikka-
romusta astui voimaan 2005. Tämän myötä vastuu sähkö- ja elektroniikkatuottei-
den kierrätyksestä ja uusiokäytöstä on siirtynyt kuluttajilta tuottajille ja maahan-
tuojille. /11/ 
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4.5 Muu purkujäte 
Lämmöneristeinä käytettävät mineraalivillat voidaan kierrättää muiden kohteiden 
lisälämmöneristeenä. Jos tällaisia lisälämmöneristeen tarpeessa olevia kohteita ei 
ole tarjolla, on mahdollista puhtaasta ja homeettomasta villasta repiä puhallusvil-
laa. Koska villan puhtaudesta ja homeettomuudesta ei voida olla käytännössä 
varmoja, suurin osa puretuista eristeistä toimitetaan tavanomaisen jätteen tavoin 
kaatopaikalle./11/ 
Hyväkuntoisille ikkunoille ja oville voi löytää käyttöä sellaisenaan, ja niitä voi 
yrittää myydä esim. kierrätyskeskusten kautta. Rikkinäiset ja huonokuntoiset ik-
kunat tulee kierrättää asianmukaisesti. Suomalainen Stena Recycling on ollut mu-
kana kehittämässä uudenlaista ovien ja ikkunoiden kierrätysjärjestelmää, jossa 
pyritään käyttämään hyödyksi ikkunoiden ja ovien rakenne kokonaisuudessaan. 
Puukarmi murskataan energiantuotantoon, lasista valmistetaan lämmöneristettä tai 
sitä käytetään uuden lasin raaka-aineena ja metalliosat menevät raaka-aineeksi 
metalliteollisuuteen./11,33/  
4.6 Logistiikka 
Logistisesti suurin haaste purkuprojekteissa on purkujätteen kuljettaminen tontilta 
pois muuta liikennettä häiritsemättä. Jätehuoltosuunnitelmassa on monia kohde-
kohtaisia muuttujia, jotka muuttuvat työmaiden mukana, kuten: 
- jätteiden määrä ja laatu (Liite 1.) 
- ongelma- ja erityisjätteiden määrä ja laatu  
- vastaanotto- ja sijoituspaikkojen sijainnit ja aukioloajat  
- käsittely-  ja vastaanottohinnat sekä –ehdot  
- työmaan logistiikka ja kuljetuskalusto 
- tilantarve ja keräysvälineet. /8/ 
Työmaaliikenne työmaalle ja sieltä pois kulkee olemassa olevien liittymien kautta 
tai työmaaliikenteellä tehdään omat liittymät. Työmaaliikenne järjestetään niin, 
ettei alueen yleisellä liikenteelle aiheudu häiriötä ja ettei alueen tiestö vaurioidu. 
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Kuormat peitetään suojapeitteellä varsinkin kuljetettaessa kevyttä jätettä, kuten 
eristeet tai muovit./12/ 
Työmaaliikenne esitetään työmaan aluesuunnitelmassa, joka laaditaan tilaajan ja 
urakoitsijan yhteistoimesta ennen purkutyön aloittamista. Työmaaliikennettä 
suunnitellessa on otettava huomioon se, että työmaan ajoteiden ja purkaus- ja las-
tauspaikkojen on oltava kantavuudeltaan ja leveydeltään käytettävän kuljetus- ja 
purkukaluston vaatimusten mukaisia. Työmaan ajotiet järjestetään mahdollisuuk-
sien mukaan siten, että ne eivät risteä työmaan kulkureittien kanssa. /12/ 
4.7 Osakohteiden- ja yksittäisten rakennusten purkujärjestys 
Osakohteiden purkutyöt etenevät järjestyksessä, johon vaikuttaa logistiset ja tilan-
käytölliset tekijät kuten työmaaliikenteen järjestäminen, lastaus- ja purkualueet 
sekä rakennusten tyhjentymisjärjestys. Purkukaluston toiminta kohteessa vaatii 
tilaa ympärilleen voidakseen toimia turvallisesti. Työskentelytilan vähäisyys voi 
aiheuttaa purkukohteessa menetelmärajoituksia ja määrittää purkujärjestystä. Pur-
kukohteen aluesuunnitelmaa päivitetään ja ylläpidetään purkukohteen edetessä, 
sillä aluejärjestelyt voivat muuttua purkukohteiden aikana.  
Purkutyömaan jätekustannukset muodostuvat purkujakeiden kuljettamisesta ja 
jätekeskuskohtaisesta jätemaksusta. (Liite 6.) Jätelain mukaisesti jätehuolto tulee 
rahoittaa jätemaksuilla. Jätemaksun tulee kattaa käsittelypaikkojen perustamisesta, 
käytöstä, käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta aiheutuvat kustannukset. Mikäli 
jäte on hyödyntämiskelvotonta, jätteen hinta sisältää jäteveroa vuoden 2013 alusta 
alkaen 50€/tonni. Jäteveron tavoitteena on vähentää kaatopaikalle sijoitettavan 
jätteen määrää. Jätteiden lajittelu laskee jätekustannuksia huomattavasti, sillä laji-
tellun jätteen kustannukset ovat 5–10 kertaa pienemmät kuin sekajätteen. Esimer-
kiksi Vaasalainen Stormossen Oy veloittaa betonista 25,00 €/tn ja sekajäte mak-
saisi 160,00 €/tn. /11/ 
Mahdollisimman korkean hyötykäyttöasteen saavuttamiseksi ja jätemaksujen mi-
nimoimiseksi purkutyöt tehdään lajittelevalla purkutekniikalla. Lajittelevaa purku-
tekniikkaa puoltaa myös VNp rakennusjätteistä ja maankäyttö- ja rakennuslaki, 
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joissa yksiselitteisesti vaaditaan rakennustyömaan jätteiden lajittelua. Lajitteleva 
purkutekniikka on hitaampi toteuttaa kuin lajittelematon tekniikka, mutta otettaes-
sa huomioon jätemaksut ja jätteiden verotus, lajitteleva purkutekniikka on koko-
naisuutena edullisin ratkaisu. /1,16/ 
Lajittelevaa purkutekniikkaa käyttäessä työ vaiheistetaan seuraavasti (Liite 3.): 
1. Asbestin ja muiden ongelmajätteiden purku 
2. Rakennuksen siivous irtojätteestä 
3. Rakennuksen runkoon kuulumattoman materiaalin poisto 
4. Rakennuksen rungon purku rakennusosittain ja materiaaleittain 
5. Betonin ja terästen erottelu. /1,16/ 
Lajittelevan purkutekniikan taloudellisen ja aikataulullisen onnistumisen pohjana 
on huolellinen ennakkosuunnittelu. Ensimmäisenä kohteeseen tehdään asbesti- ja 
ongelmajätekartoitus. Tämän jälkeen purkujakeet inventoidaan ja selvitetään mitä 
rakennusosia on mahdollista käyttää uudelleen ja mistä voidaan valmistaa uu-
siomateriaalia. Osa purettavasta materiaalista on jätettä, jolle täytyy selvittää lop-
pusijoituspaikka. Jätteiden sijoituspaikkoja selvitettäessä tavoitteena voidaan pitää 
löytää sijoituspaikat mahdollisimman läheltä, jotta kuljetuskustannukset eivät 
nouse suuriksi. Hyvällä etukäteissuunnittelulla voidaan osalle purkujakeista löytää 
myyntiarvoa jätemaksujen sijaan./1,16/ 
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5 PURKUMENETELMÄT JA PURKUKALUSTO 
Rakennuksen rungon purkaminen on purkutyössä oma kokonaisuutensa. Lajittele-
vaa purkutekniikkaa käytettäessä rungon purkamiseen on mahdollista käyttää mo-
nia purkumenetelmiä. Purkumenetelmän valintaan vaikuttaa suurilta osilta minkä-
lainen kohde on kyseessä, mitä kalustoa on saatavilla ja missä kohde sijaitsee. 
Työhön voidaan käyttää erilaista pienkalustoa, massiivista pitkäpuomista purku-
konetta, purkukuulaa tai rakennuksen runko räjäytetään.  
Pienkalustolla purettaessa rakennus puretaan ylhäältä alas kerros kerrallaan. Pur-
kulaitteina käytetään joko käsikäyttöisiä, pieniin kaivinkoneisiin tai -kuormaajiin 
tai purkurobotteihin (Kuva 3.) liitettäviä iskuvasaroita tai leikkureita. Välipohjien 
kantavuus on purkamista aloitettaessa varmistettava, sillä koneet painavat 0,5-2 
tonnia, ja lisäksi purettavat rakenteet kuormittavat välipohjia. Pienkaluston käyttö 
kokonaispuruissa on tehoton työmenetelmä. Parhaimmillaan pienkaluston käyttö 
on saneerauspuruissa, joissa rungon purkaminen ei ole niin laajamittaista. /1,18/ 
 
Kuva 3. Purkurobottia käytetään pääosin saneerauspuruissa. /20/ 
Räjäytyspurku on maailmalla yleinen purkumuoto. Suomessa räjäytyspurut ovat 
keskittyneet lähinnä teollisuusrakennuksiin, eikä kerrostalojen purkamisesta ole 
kokemusta. Räjäytyspurun periaatteena on rakennuksen vaiheittainen räjäyttämi-
nen. Alimpien kerrosten keskiosan pilarit, seinät ja osa palkeista räjäytetään vai-
heittain ja ulkoseinälinjat räjäytetään vasta lopuksi. Räjähdyssarjan alussa raken-
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nuksen keskiosa joutuu maan vetovoiman aiheuttamaan putoamisliikkeeseen, jon-
ka ansiosta katto romahtaa sisään. Viimeisenä kasan päälle kaatuvat ulkoseinät. 
Mikäli mahdollista, panostus tehdään ainoastaan maanpinnan alapuolisiin kerrok-
siin, jolloin betoni- ja tiilikappaleiden lentely on vähäisempää. Mikäli tämä ei ole 
mahdollista, käytetään ulkoseinillä roikkuvia kumimattoja. Räjäytyspurussa pur-
kujakeet sekoittuvat, joten lajittelutyö on tehtävä maassa kahmareilla ja pulveroin-
tilaitteilla. Räjäytyksen ja lajittelun aiheuttama pöly sidotaan kastelulla./1,18/ 
Ensimmäinen ja yhä käytössä oleva koneellinen purkumenetelmä rungon purka-
miseen on purkukuula. Yleisimmin 500–5000kg painoisen kuulan käyttölaitteena 
on ristikkopuominen vaijeritoiminen kaivinkone, joilla on mahdollista iskeä jopa 
30m korkeuteen. Kuulalla on kolme eri käyttötapaa. Kuulalla voidaan rikkoa 
palkkeja, holvikaaria ja kantavia laattoja pudottamalla kuula rakenteiden päälle. 
Kuulalla voidaan iskeä vaakatasossa käyttölaitteen puomin suunnassa. Tällöin 
kuulaa ohjataan erillisellä ohjausvaijerilla. Kolmas tapa on iskeä kuulalla vaaka-
tasossa käyttölaitteen kiertoliikkeellä. Rungon murskaamisen jälkeen purkujätteet 
lajitellaan pulverointilaitteilla ja kahmareilla./1,19/ 
 
Kuva 4. Purkukuula on ensimmäinen koneellinen menetelmä rungon purkami-
seen.  
 
  28 
Huolimatta muista rungon purkumenetelmistä purkukohteessa on oltava purkuva-
rusteilla varustettu kaivinkone. Kaivinkone voi toimia jätteiden lajittelussa tai it-
sessään purkuvälineenä. Purkamisessa toimii parhaiten yli 25 tonnia painava tela-
alustainen kaivinkone. Normaalilla puomilla varustetulla kaivinkoneella ei yllä 
purkamaan maan tasalta kuin 2-kerroksisia rakennuksia. Tämän takia moni kone-
valmistaja valmistaa pitkäpuomisia koneita, joiden ulottuvuus on jopa 40 metriä. 
Kaivinkoneella purkaessa rakennus puretaan lohkoittain ylhäältä alas käyttäen li-
sävarusteista leikkurimurskainta (Kuva 5.), hydraulista iskuvasaraa tai purkukah-
maria (Kuva 6.). Paikallavalurakenteet täytyy murskata paikalleen, kun taas ele-
mentit voidaan irrottaa kokonaisina purkukahmarilla. Puretusta rakenteesta erotel-
laan maassa betonista teräkset pulveroijalla ja lajitellaan purkujätteet jakeittain. 
/1,20/ 
 
Kuva 5. Leikkurimurskaimen hydrauliset leuat murskaavat betonin. 
 
Elementtien irrottaminen kokonaisina mahdollistaa niiden uusiokäytön varastoina, 
halleina tai uusina asuntoina. Mikäli elementit on kasattu pulttiliitoksilla, kuten 
useissa varasto- ja teollisuusrakennuksissa, on niiden irrottaminen mahdollista. 
Asuinkerrostaloissa elementtien liitokset on tehty saumavaluilla, jotka täytyy pii-
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kata tai sahata timanttisahalla auki ennen elementtien pois nostoa. Ennen element-
tisaumojen avaamista on elementit tuettava samalla tavalla kuin asennuksen yh-
teydessä. Tässä purkutavassa on monia hallitsemattomia työturvallisuusriskejä, 
jotka pitää ottaa huomioon ennen työskentelyn aloittamista./1;20,32/ 
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6 TURVALLISUUS 
Jokaisessa rakennushankkeessa on oltava nimettynä hankkeen rakennuttaja tai 
päätoteuttaja, jonka vastuulla on luoda edellytykset turvalliseen työn tekemiseen 
hankkeessa, sekä huolehtia hankkeen työturvallisuudesta. Rakennuttaja hankkii ja 
jakaa tietoa hankkeen eri osapuolten välillä, organisoi hankkeen etenemistä sekä 
valvoo työturvallisuutta. Rakennuttaja voi ulkoistaa tehtäviä aliurakoitsijoille, 
mutta rakennuttajalla säilyy vastuu tehtävien suorittamisesta, suunnitelmien ole-
massaolosta sekä suunnitelmien toteutumisesta (Kuva 7.). Purkutyön turvallisuus-
suunnittelu tulee olla keskeisiltä osiltaan kirjallisena. 
 
Kuva 7. Vastuiden jakautuminen purkuhankkeessa. /8,9/ 
 
6.1 Työntekijöiden perehdytys ja henkilökohtainen turvallisuus 
Työntekijät perehdytetään työhön, työmaahan sekä työmaan erityispiirteisiin. Näi-
tä ovat työkohteissa tehtävät työt, työturvallisuustoimet, sekä purkulaitteiston toi-
minta. Työntekijöiden perehdytyksessä käydään läpi työntekijöiden ammattitaito 
ja valmiudet kyseiseen työtehtävään, purkukohteen esittely, purkutyön opastus, 
henkilökohtaisten suojainten käyttö (kuva 7.), toiminta mahdollisissa onnetto-
muustilanteissa sekä miten mahdollisissa vaara- tai läheltä piti -tilanteissa tulee 
toimia. Perehdytyksessä tarkastetaan kaikilta työntekijöiltä työturvallisuus- ja tar-
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vittaessa tulityökorttien voimassaoloajat. Työntekijöiden perehdyttämisestä täyte-
tään perehdytyskaavake, jonka perehdyttäjä ja työntekijä allekirjoittavat. /12,9/, 
/8,13-14/ 
 
Kuva 8. Henkilökohtainen suojavarustus purkutöissä. /12,22/ 
 
Lain mukaan kaikilla työntekijöillä on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunnis-
te. Tunnisteesta on löydyttävä vähintään työntekijän nimi, kuva ja veronumero 
sekä työnantajan nimi. Työnantajan nimi on oltava kortissa, josta selviää onko 
työntekijä itsenäinen työnsuorittaja vai työsuhteessa urakoitsijaan. Työmaalla kul-
kemiseen ei oikeuta pelkkä henkilötunniste, vaan työntekijöillä on oltava työmaa-
kohtainen kulkulupa. Kulkuluvan työmaalle voi myöntää ainoastaan kohteen vas-
taava työnjohtaja. /8,14/ 
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6.2 Työmaajärjestys 
Pääurakoitsija on vastuussa työmaan yleisestä järjestyksestä sekä siisteydestä. 
Työmaajärjestys ja työmaan siisteys lisäävät työskentelytehoa ja tuottavuutta, se-
kä vähentävät työtapaturmia ja työvirheitä. Yleisen järjestyksen ylläpitämisen 
avuksi työmaa-alueesta tehdään aluesuunnitelma , jossa on nähtävillä rakentamis-
vaiheeseen liittyvät, työmaajärjestyksen kannalta oleelliset seikat kuten työmaa-
alueen rajat, kulkutiet ja ajoväylät, työmaatilat, purkukalustolle jätettävä tilavara-
us, läjitysalueet, varastoalueet, ensiaputarvikkeet sekä sähköistys. Aluesuunnitel-
maa on päivitettävä tilanteiden ja tilantarpeen muuttuessa. /12,2; 8,15/ 
6.3 Rakenteiden purku 
Kantavia rakenteita tai muuten vaarallisia kohteita purettaessa on työ suoritettava 
pätevän henkilön välittömässä valvonnassa. Purkutyössä on kiinnitettävä erityistä 
huomiota putoamisen estämiseen ja putoavien ja kaatuvien rakennusosien aiheut-
taman vaaran ehkäisemiseen. Purkukohteen rakennuksien ja rakenteiden kunto ja 
kantavuus on selvitettävä siten, että voidaan taata työntekijälle mahdollisuus tur-
valliseen työskentelyyn. Purkamisen on edettävä siten, että voidaan välttyä raken-
teiden hallitsemattomalta sortumiselta, eikä kantavia rakenteita saa purkaa ennen 
tarpeellisten tuentojen asentamista. Välipohjien kuormitusten sallittuja arvoja ei 
saa purkutyön aikana ylittää siten, että mahdollisuutta turvalliseen työskentelyyn 
ei olisi. /8,12/  
6.4 Paloturvallisuus 
Tyypillisiä tulitöitä purkukohteissa ovat polttoleikkaustyöt, metallien hionta ja 
katkaisu laikkaleikkurilla. Tulityöt on pyrittävä tekemään aina vakituisella tuli-
työpaikalla. Jos tämä ei ole työmaan- tai työvaiheen luonteesta johtuen mahdollis-
ta, täytyy tulityöt tehdä väliaikaiselle tulityöpaikalla. Tulitöiden tekeminen väliai-
kaisella tulityöpaikalla vaatii aina kirjallisen tulityöluvan, jonka voi myöntää tilaa-
jan tulityösuunnitelmassa nimeämä henkilö, yleisimmin työmaan vastaava mesta-
ri. Tulityöluvassa on nimetty tulityöluvan myöntäjä, työn suorittaja ja tulityövarti-
ja, joista kaikilla on oltava voimassa oleva tulityökortti. Tulityölupa myönnetään 
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aina määräaikaiseksi ja tulityöpaikkakohtaiseksi. Lupa oikeuttaa vain luvassa 
mainittujen tulitöiden suorittamisen. Tulityöluvassa määrätään turvallisuustoi-
menpiteet, jotka väliaikaisella tulityöpaikalla on tehtävä ennen tulityötä, tulityön 
aikana sekä toimenpiteet tulityön jälkeen. Tulityölupa määrää mm. väliaikaiselle 
tulityöpaikalle pakollisen alkusammutus- ja raivauskaluston sekä jälkivartioinnin 
keston ja toimenpiteet./13/ 
6.5 Ympäristö 
Työmaan ulkopuolisten henkilöiden pääsy työmaa-alueelle on estettävä suoja-
aitojen, pukkien tai lippusiiman avulla sekä varoituskilvin. Varsinkin kaupungeis-
sa ohikulkijoille joudutaan järjestämään tilapäisiä ohikulkureittejä suojakatoksista 
(Kuva 9.), jotka on varustettu putoamissuojilla. Jos suojakatokset rajoittuvat lii-
kennöityyn tiehen, on varmistettava turvaetäisyydet. Työmaan ohikulkevaa lii-
kennettä on varoitettava työmaan liittymäliikenteestä asianmukaisin liikennemer-
kein./14,8/ 
 
Kuva 9. Suojakatos jalankulkijoille. 
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Työmaalla on varauduttava melun, pölyn ja tärinän aiheuttamien haittojen torjun-
taan. Työmenetelmät on valittava siten, että haitat jäävät mahdollisimman pienik-
si. Suojaseinillä, kastelulla tai käyttämällä vähemmän pölyäviä työmenetelmiä 
saadaan pölyn aiheuttamia haittoja pienennettyä.  Työmaan vaikutusalueella asu-
via tai työskenteleviä henkilöitä on tiedotettava työmaan tapahtumista ja aikatau-
luista.  /12/ 
Ennen purkutöiden suorittamista suoritetaan läheisten rakennusten katselmus, jos-
sa tarkastetaan rakennusten kunto sekä rakenteissa olevat vauriot. Purkutöiden 
suorittaminen ei saa vaikuttaa lähellä sijaitsevien rakennusten kuntoon. Purkuka-
lusto voi aiheuttaa tärinää läheisissä rakennuksissa, mutta tärinä ei saa vahingoit-
taa rakennuksia. Sopimusasiakirjoihin tehdään merkintä tärinämittausten suorit-
tamisesta. /14,9/ 
Melua voidaan vähentää purkutyömaalla valitsemalla meluttomia työmenetelmiä, 
rakentamalla meluseiniä tai käyttämällä konekohtaisia vaimentimia. Mikäli melun 
välttäminen ei ole mahdollista, on otettava huomioon kunnan rakennusjärjestyk-
sessä olevat häiriötä tuottavien töiden aikarajoitukset. Melun vähentäminen teh-
dään työmaan vaikutusalueella olevien ulkopuolisten henkilöiden takia, sillä työ-
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7 ASEMAKATU 9 PURKUOHJELMA 
7.1 Kohdetiedot 
Purkukohteena on Vaasassa Asemakatu 9:ssä sijaitseva, käytöstä poistettu Suo-
men pukuteollisuuden tehdasrakennus, pienkerrostalo, omakotitalo ja varastora-
kennus (Kuva 10. ja kuva 11.). Kohteessa toiminut Suomen Pukuteollisuus on 
siirtänyt toimintansa uusiin toimitiloihin. Näin tontilla sijaitseva teollisuusraken-
nus on jäänyt vähäiselle käyttöasteelle. Muut tontilla sijaitsevat rakennukset ovat 
huonokuntoisia, ja niiden korjauskustannukset ylittäisivät kiinteistöjen arvon. 
Tontilla sijaitsevilla rakennuksilla ei ole myöskään rakennuskulttuurista eikä -
historiallista arvoa, joten rakennuksille on saatu purkulupa.  
 
Kuva 10. Asemakaavakuva purkukohteesta. 
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Kuva 11. Ilmakuva purkukohteesta. 
 
7.2 Terveydelle vaarallisten aineiden kartoitus 
Purkukohteeseen on suoritettu vaarallisten aineiden kartoitus, jossa kohteesta on 
löydetty asbestia ja kivihiilipikeä. Vaarallisten aineiden purkutyöt sisältyvät kil-
pailutettavaan purku-urakkaan. Kartoituksen on tehnyt Lakeuden Asbestityöt Oy.  
PAH–yhdisteitä sisältävän kivihiilipien purkutöissä on käytettävä purku-
urakoitsijaa, jolla on riittävät tiedot ja resurssit purkutöiden suorittamiseen. As-
bestin purkajalla täytyy olla valtuutus tehdä asbestipurkutöitä. Purku-urakoitsijan 
työsuunnitelmaan merkitään purkualueet, osastointijako, laitteet ja rakenteet, 
työntekijöiden ja ympäristössä olijoiden suojaamistoimet ja purkujätteen käsitte-
lyohjeet. Syntyvä purkujäte toimitetaan ongelmajätelaitokselle. 
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7.3 Purkutuotteiden kartoitus 
Purettavat materiaalimäärät on inventoitu (LIITE 1.) rakennusvalvonnasta saatu-
jen piirustusten mukaan. Purettava kerrosala kohteessa on noin 1700m2. Teolli-
suusrakennus on tiilirunkoinen, omakotitalo puurunkoinen ja pienkerrostalo ja va-
rastorakennus hirsirunkoisia.  
Purettaville materiaaleille pyritään löytämään uusiokäyttöä tuotteina, kierrätysma-
teriaalina, energiajätteenä tai viime kädessä purkujäte toimitetaan kaatopaikalle 
(LIITE 5.).  
Purku suoritetaan mahdollisuuksien mukaan kohteessa lajittelevana purkualueella 
sijaitseville jätelavoille. Jätteiden toimituspaikat jakeittain: 
- Loisteputket; esim. Ekokem Oy 
- Kiviainekset; Stormossen Oy, Kuusakoski Oy 
- Rakennusjäte; Stormossen Oy, Kuusakoski Oy 
- Puhdas puu; Stormossen Oy, Kuusakoski Oy 
- Metallijäte; Stormossen Oy, Kuusakoski Oy, Romuliike Rautavaara Oy 
- Kaatopaikkajäte; Stormossen Oy 
- Asbesti ja muut vaaralliset jätteet; Suomen erityisjäte Oy, Stormossen Oy 
Rakennusosille, jotka pyritään saamaan uudelleen käyttöön tuotteena, yritetään 
löytää ostaja tai vastaanottaja ennen purkutyön aloittamista. Näin vältytään kalliil-
ta tuotteiden varastoinnilta. 
7.4 Purkutyön vaativuus 
Purkuhankkeen purkutyöt eivät ole haastavuudeltaan vaativia, sillä purku suorite-
taan kokonaispurkuna ja kohteet ovat matalia. Rakennukset puretaan kerroksittain, 
eikä näin ollen synny vaaraa hallitsemattomasta sortumisesta. 
7.5 Turvallisuusasiakirjat 
Tarjouspyynnön liitteenä lähetetään kaikille tarjouskilpailuun osallistuville purku-
urakoitsijoille Skanskan työturvallisuus- ja ympäristöliite, joka sisältää työmaan- 
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ja työvaiheiden työturvallisuuden menettelyohjeet sekä työturvallisuussuunnitel-
man ja tehtäväkohtaisen pölynhallintasuunnitelman.  Tarjouspyynnön liitteenä on 
lisäksi Skanskan purkutöiden vakioasiakirja, joka sisältää purku-urakan urakkasi-
sällön, urakkarajat, turvallisuus- ja ympäristövelvollisuudet sekä  urakoitsijan si-
vuvelvollisuudet. Purkutöiden vakioasiakirja velvoittaa purku-urakoitsijaa laati-
maan purkukohteesta työn turvallisuussuunnitelman. 
7.6 Ilmoitukset ja luvat 
Ilmoitusten ja lupien hakeminen on jaettu tilaajan ja urakoitsijan kesken. Tarjous-
pyynnön liitteenä oleva purkutöiden vakioasiakirja määrittelee purkutöiden vas-
tuut, ja lupien ja ilmoitusten hakijat. Purku-urakan tilaaja on saanut kohteelle pur-
kuluvan rakennusvalvonnasta. Mahdollisten ympäristölupien hakeminen on ura-
koitsijan vastuulla. 
Urakoitsijan vastuulla on tehdä meluilmoitus purkutöistä viranomaisille, ilmoitus 
rakennuksen poistumasta Väestörekisterikeskukseen sekä ilmoitus purkujätteen 
syntymisestä paikalliselle ympäristökeskukselle. 
7.7 Purkutyön aikataulu 
Purkutyön suunnittelu on aloitettu tammikuussa purkuohjelman tekemisellä. Tar-
jouspyynnöt purku-urakoitsijoille on lähetetty 13.3.2013.  
Urakoitsijan valinta suoritetaan mahdollisimman pian tarjouskilpailun päättymi-
sen jälkeen, jotta purku-urakoitsijalla on riittävästi aikaa suunnitella kohdetta, ha-
kea tarvittavat luvat ja tehdä mahdolliset ilmoitukset. 
Purkutyö on aikataulutettu välille 3.6.2013 - 26.7.2013. Purkutyöt on mahdollista 
suorittaa jo toukokuussa, mikäli tilat vapautuvat aikaisemmin. 
7.8 Tarjouspyyntö 
Tarjouspyynnöt on lähetetty purku-urakoitsijoille 13.3.2013. Tarjousten tekemi-
seen on varattu aikaa kaksi viikkoa, joten tarjousten tulee olla jätettynä 27.3.2013 
mennessä.  
  39 
Tarjouspyyntö asiakirja sisältää tarjouspyynnön seuraavin kokonaisuuksin:  
- rakennusten vaarallisten aineiden purut  
- rakennusten purut perustuksineen  
- purku- ja asbestipurkusuunnitelmat 
- todistukset jätteiden loppusijoituksista  
- purkualueen aitaus tilaajan materiaaleilla  
- purkujätteiden poiskuljetus kaatopaikkamaksuineen  
- tilaajalla oikeus purkaa ja ottaa talteen tehdasrakennuksen irtaimisto ja ta-
lotekniikka asennukset laitteineen  
- tilaaja suorittaa talotekniset tulppaukset (vesi, viemäri, ym.)  
Tarjouspyynnön liiteasiakirjat: 
- Skanskan urakkaohjelma 19.8.2010 Asuntorakentaminen   
- YSE 1998   
- Code of conduct  (Eettinen ohjeisto) 
- Skanskan vaatimukset toimituksista ja kuormien purusta 28.8.2012  
- Skanskan työturvallisuus- ja ympäristöliite 4.2.2013 
- Ilmakuva kohteesta 
- Purettavat rakennukset piirustukset 1-4 
- Purkuohjelma alustavilla purkumäärillä  
- Vakioasiakirja Purkutyöt 13.3.2013 
- Asbestin kartoitusraportti 
7.9 Sopimusasiat 
Sopimusten pohjana käytetään rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE1998). 
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8 YHTEENVETO 
Työssä laadittiin Vaasassa Asemakatu 9:ssä sijaitseville Suomen Pukuteollisuu-
den kiinteistöille rakennuttajan hankesuunnitteluvaiheen purkuohjelma tarjous-
pyynnön liitteeksi. Purkuohjelman tavoitteena oli selvittää hankkeeseen sisältyvät 
rakennuttajan toimenpiteet ja velvollisuudet, purkujakeiden hyötykäyttömahdolli-
suudet ja mahdolliset purkumenetelmät. 
Rakennuttajan vastuulla purkuhankkeessa on luoda edellytykset turvalliseen 
työskentelyyn ja vastata hankkeen työturvallisuudesta. Rakennuttaja voi käyttää 
hankkeessa ulkopuolisia suunnittelijoita ja urakoitsijoita, mutta päävastuuta hank-
keesta rakennuttaja ei voi ulkoistaa. 
Rakennuttajan tehtäviä purkuhankkeessa on purkuohjelman laatimisen lisäksi:  
- tarkastuttaa urakoitsijoiden tekemät purkutyösuunnitelmat rakennesuunnit-
telijalla mikäli purkuhanke on vaativa 
- valita riittävän kokemuksen ja pätevyyden omaavat suunnittelijat ja ura-
koitsijat 
- järjestää terveydelle haitallisten ja vaarallisten aineiden kartoituksen 
- vastata turvallisuusasiakirjan sekä haitallisten ja vaarallisten aineiden sel-
vityksen ja purkutyöselostuksen tekemisestä 
- huolehtia, että turvallisuusasiakirja toimitetaan urakoitsijoille tarjouspyyn-
töasiakirjojen mukana 
- huolehtia rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon selvittämisestä 
- ensisijaisesti organisoida ja varmistaa tiedonkulku eri osapuolten välillä. 
Toimenpiteitä purkuohjelman laatimisessa on ollut purkujakeiden massoittelu, 
terveydelle vaarallisten aineiden kartoittaminen ja sen aiheuttamat vaatimukset 
purkutyölle sekä selvittää purkamisen lainsäädännön asettamat vaatimukset. 
Purku suoritetaan lajittelevana purkuna.  Tavoitteena on saada purkujätteistä hyö-
dynnettyä jäteasetuksen vuodelle 2020 asettama 70 % tavoite jätekustannusten 
minimoimiseksi.  
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PURKUKOHTEEN MATERIAALIT  
Kaikki tilavuutena ilmoitetut määrät ovat kiintokuutioita. 
Teollisuusrakennus 
Purettava osa Materiaalit Määrä 
Vesikatto / yläpohja Peltikate, ruoteet, katto-
rakenteet  
375 m2 
Ulkoseinä Rapattu tiiliseinä 360 m3 
Väliseinät Betoni/tiili 190 m3 
Välipohja Betoni, paksuus 400mm, 
ontto rakenne 
730 m2 
Alapohja Betoni 30 m3 
Perustukset Betoni 100 m3 
Portaat Betoni 15 m3 
Hormit Betoni/Tiili 35 m3 
 
Pienkerrostalo 
Purettava osa Materiaalit Määrä 
Vesikatto / yläpohja Peltikate, ruoteet, katto-
rakenteet 
240 m2 
Ulkoseinä Hirsirunko, ulkopuolella 
panelointi, sisäpinnassa 
570 m2 
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kuitulevy 
Väliseinät Puurunko, levy 360 m2 
Välipohja Puurunko, eristeet,  170 m2 










Purettava osa Materiaalit Määrä 
Vesikatto  Peltikate, ruoteet, katto-
rakenteet 
158 m2 





Päätykolmiot Runko, ulkovuoraus 16 m2 
Alapohja Betoni 12 m3 
Perustukset Kiviladonta 27 m3 
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Omakotitalo 
Purettava osa Materiaalit Määrä 
Vesikatto  Peltikate, ruoteet, 
mahd.aluskate, kattotuolit 
70 m2 
Yläpohja Yläpohjaeriste ~400mm, 
koolaus, sisäkate 
44 m2 
Ulkoseinä Ulkovuoraus,  
koolaus,  
tuulensuojalevy,  





Eristettä n. 13 m3 
Väliseinät Puurunkoinen väliseinä 
k600 
51 m2 





n. 20 m3 
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LIITE 6  1 
Stormossen hinnasto 
Tämä hinnasto koskee Stormossenin jätekeskuksessa autovaa'alla punnittavia jät-
teitä ja on voimassa 1.1.2013 alkaen. 
Koodi Jätelaji €/t (alv 0%) €/t (alv 24%) 
1923 
 
Asbesti 200,00 248,00 
1416 Betoni, isot 32,10 39,80 
1415 Betoni, pienet < 1 x 1 x 1m 25,00 31,00 
1417 Betoni, täytteelliset 47,40 58,78 
1315 Kannot 33,50 41,54 
1921 Kaatopaikkajäte (kaatopaikalle) 190,00 235,60 
1411 Kaatopaikkajäte (lajitteluun) 190,00 235,60 
1413 Kipsilevyt 47,40 58,78 
1920 Lajittelematon jäte 240,00 297,60 
1410 Metalli 0,00 0,00 
1310 Energiajäte (rinnakkaispolttoon) 88,00 109,12 
9901 Poltettava jäte (Westenergylle) 120,00 148,80 
1711 Puhdas maa + pienet kivet 0,00 0,00 
1313 Purkupuu, lastulevyt 33,50 41,54 
1312 Puujäte, käsittelemätön 17,30 21,45 
1316 Kyllästetty puu** 150,00 186,00 
1922 Rakennusjäte 160,00 198,40 
1412 Rakennusjäte lajitteluun 160,00 198,40 
1314 Risut ja oksat** 20,00 24,80 
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1215 Sakokaivoliete, KA noin 2% 9,90 12,28 
1414 
 
Tiili 22,05 27,34 
1811 Öljypitoinen maa,  
0-999 mg/kg*** 
0,00 0,00 
1812 Öljypitoinen maa,  
1000-1999 mg/kg*** 
* * 
1813 Öljypitoinen maa,  
2000-4999 mg/kg*** 
* * 
1814 Öljypitoinen maa,  
över 5000 mg/kg*** 
* * 




* tapauskohtainen hinnoittelu  
**koskee yrityksiä ja laitoksia (maksuton kotitalouksilta, sisältyy ekomaksuun)  
*** öljypitoisuustodistus esitettävä vaa'alla 
 
 
